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OFÍCIO Nº 59/2025 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE, neste ato 

representada por seu Presidente EDUARDO BONO DA SILVA, abaixo assinado, vem em 

atendimento ao pedido do Vereador EDYELSON DA SILVA CANO, solicitar informações 

oficiais a respeito da paralisação das obras asfálticas contratadas por essa Municipalidade. 

Considerando a responsabilidade do Poder Legislativo no exercício da função 

fiscalizadora e o impacto direto que tal paralisação ocasiona à população, requer-se, nos termos do 

princípio da transparência administrativa, os seguintes esclarecimentos: 

1. Quais as razões técnicas, operacionais, financeiras ou contratuais que ensejaram a 

interrupção das referidas obras? 

2. Qual a data exata em que se deu a paralisação e qual o percentual de execução física e 

financeira do contrato até aquele momento? 

3. Houve por parte da Administração Pública Municipal a formalização de notificação 

extrajudicial ou administrativa à empresa responsável, com vistas à apuração de eventuais 

inadimplementos? 

4. Existe procedimento instaurado visando à rescisão contratual, aplicação de sanções 

administrativas ou substituição da empresa executora? Em caso afirmativo, solicita-se o 

envio de cópia dos respectivos atos administrativos ou pareceres técnicos/jurídicos que 

embasam tais medidas. 

Reitera-se que tais informações são imprescindíveis para que esta vereança possa 

exercer plenamente suas atribuições constitucionais e legais, especialmente no tocante ao controle 

externo da gestão pública e à defesa do interesse coletivo. 

Na expectativa de atendimento célere e objetivo, renovo votos de elevada 

consideração. 

Câmara Municipal de Diamante do Norte (PR), 12 de junho de 2025

 
 
 

 
 

EDUARDO BONO DA SILVA 

                                                Presidente da Câmara Municipal 

EDUARDO BONO DA 
SILVA:00519370180

Assinado de forma digital por 
EDUARDO BONO DA 
SILVA:00519370180 
Dados: 2025.06.12 10:33:22 -03'00'
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1-Quais as razões técnicas, operacionais, financeiras ou 

contratuais que ensejaram a interrupção das referidas obras? 

A fiscalização do município identificou possíveis irregularidades durante 

a execução das obras, como afundamento da capa asfáltica em alguns 

trechos, desgaste prematuro da capa asfáltica, capa asfáltica com 

espessura inferior a prevista em projeto, dentre outras questões. 

Desta forma, o município solicitou auxilio do Paranacidade, de como 

proceder neste caso.  

O Paranacidade então enviou a fiscal para fazer uma vistoria na obra, 

afim de verificar os apontamentos feitos pela fiscalização do município. 

Desta vistoria, foi gerado um Relatório de Vistoria Técnica, que foi 

encaminha a Superintendência do Paranacidade, a qual emitiu a 

Notificação Administrativa nº 016/2025, recomendando ao município 

suspender a execução da obra, e contratar uma empresa especializada 

para auditar os serviços executados, dentre outras recomendações. 

O município optou por seguir as recomendações do Paranacidade e 

suspender a execução da obra, para fazer as verificações necessárias. 

 

2.Qual a data exata em que se deu a paralisação e qual o 

percentual de execução física e financeira do contrato até aquele 

momento? 

O município determinou a paralisação da obra à empresa no dia 28 de 

abril de 2025. A obra foi paralisada inicialmente pelo prazo de 90 dias, 

para a apuração de possíveis irregularidades em sua execução. 

Até o presente momento foram realizados 03 pagamentos a empresa, 

totalizando o montante de R$ 681.514,89(seiscentos e oitenta e um mil 

quinhentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos). Esse valor 

representa aproximadamente 14,59%. 

A execução física da obra se encontra em estágio mais avançado, no 

entanto não foram feitos mais pagamentos a empresa devido as possíveis 

irregularidades apontadas. Por exemplo, a capa asfáltica da Avenida 

Paraná, da Rua Alemanha e parte da Rua Santa Catarina foram 

executadas pela empresa, mas ainda não foram pagas. 
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3.Houve por parte da Administração Pública Municipal a 

formalização de notificação extrajudicial ou administrativa à 

empresa responsável, com vistas à apuração de eventuais 

inadimplementos? 

 

Sim, foi enviada a empresa a Notificação 03/2025, emitida pelo 

departamento de engenharia do município, no dia 28 de abril de 2025, 

determinando a paralisação da obra, para apuração de possíveis 

incompatibilidades na execução da obra.  

Dentre os problemas a serem apurados estão: 

1. Afundamento da capa asfáltica; 

2. Desagregação e desgaste prematuro na capa asfáltica; 

3. Capa asfáltica com acabamento não uniforme e homogêneo; 

4. Corpos de prova com espessura inferior ao de projeto; 

5. Afundamento da base em alguns trechos; 

6. Obra sem a devida sinalização. 

A paralisação da obra para apuração das questões acima mencionadas 

foi uma orientação dada pelo Paranacidade, após o município solicitar 

uma vistoria do Paranacidade na obra, para apuração das questões 

acima levantadas. 

O município está em processo de contratação de uma empresa 

especializada para refazer os ensaios tecnológicos para conferência dos 

serviços realizados, como compactação de solo, solo-cimento, capa 

asfáltica, meio-fio. 

 

4.Existe procedimento instaurado visando à rescisão contratual, 

aplicação de sanções administrativas ou substituição da empresa 

executora? Em caso afirmativo, solicita-se o envio de cópia dos 

respectivos atos administrativos ou pareceres técnicos/jurídicos 

que embasam tais medidas. 

 

Não. Essa decisão será tomada após a apresentação dos laudos 

tecnológicos pela empresa contratada. 
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Com os resultados dos laudos, a empresa responsável pela execução da 

obra será notificada para prestar os esclarecimentos, caso necessário. 

Somente após esses trâmites, o município tomará alguma decisão a 

respeito de rescisão contratual ou outras questões relacionadas. 
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NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 016/2025 

 

Excelentíssimo Senhor 

Eliel dos Santos Correa 

Prefeitura de Diamante do Norte 

 

Escritório Regional de Maringá - Pavimentação de Vias Urbanas - Projeto SAM 31 Lote 1 - Contrato nº 

03/2024 - Empresa R. M. Ribas – Obras e Serviços - EIRELI  

 

Prezado Senhor Prefeito, 

Em referência a Prioridade 36 – Convênio 435/2023, Execução de Pavimentação de Vias Urbanas, 

Projeto SAM 31 Lote 1.  Após ter conhecimento do surgimento de patologias na obra em execução, a 

Diretoria de Operações Municipais do PARANACIDADE determinou uma vistoria presencial da 

engenheira Valéria Mayumi Kushima Ramos pertencente a equipe de supervisores lotados no 

escritório regional de Maringá. A vistoria foi realizada em 31/03/25, e o relatório encaminhado a 

Diretoria no dia 08 de abril de 2025.  O relatório apresentado de forma detalhada demostra 

desconformidades graves e problemas construtivos que comprometem a qualidade e a durabilidade 

da obra. Portanto diante das evidências apresentadas, recomendamos ao município. 

• Suspender o contrato de execução da obra com a empresa por tempo que entender necessário para 

concluir o processo; 

• Contratar uma empresa independente, especializada para auditar os serviços entregues, com 

realização de ensaios laboratoriais de controle tecnológico que forem necessários, com emissão de 

laudos conclusivos, acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais 

responsáveis. 

• Submeter os resultados a empresa executora para se manifestar dentro de prazos legais, e havendo 

possibilidades de correção, a empresa poderá apresentar projeto de recuperação ou reconstrução de 

trechos desconformes ao projeto licitado, desde que após análise seja aceita por técnicos do município, 

e anuência do PARANACIDADE. 

• Caso haja a recusa ou não acordo de recuperação e reconstrução de trechos, recomenda se que o 

município aplique as penalidades contidas no contrato Nº 03/2024 celebrado entre empresa e o 

município (Cláusula Décima Nona e Vigésima – Das penalidades e Da Aplicação das Penalidades)”. 
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Reiteramos que a Diretoria de Operações Municipais do PARANACIDADE está à disposição de apoio 

técnico ao município de Diamante do Norte no que entender necessário, porém ressaltamos que o 

município tome medidas técnicas e jurídicas para correção das desconformidades apresentadas, e 

adote melhorias no acompanhamento e fiscalização das obras a fim de garantir a funcionalidade e 

durabilidade dentro das especificações do projeto licitado. 

 

 

 

 

 

 

Camila Mileke Scucato 

Superintendente Executiva do PARANACIDADE 
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NOTIFICAÇÃO 03/2025 

 
 
 

NOTIFICANTE:  MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE - PR 

    CNPJ nº 76.972.082/0001-06 

    Rua José Vicente, nº 257 

    Diamante do Norte – PR. CEP: 87.990-000 

 

   

NOTIFICADO:  R. M. RIBAS - OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME 

    CNPJ: 28.959.353/0001-32 

    Avenida Martin Luther King, 2885 – Jardim Farropilha   

    Paranavaí – PR. CEP: 87.708-272  

   

 O MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE, em razão do Contrato de Prestação de Serviços 

nº 03/2024, objeto da licitação Concorrência 01/2023, onde o notificado se comprometeu 

a executar a obra cujo objeto é: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, com 

área de 24.854,16 m². 

  

  NOTIFICAR 

  

 A empresa R. M. RIBAS - OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME, supra qualificada. 

 

 

  

1. Que a execução da obra de pavimentação asfáltica em 

CBUQ, ficará suspensa pelo período de 90 (noventa) dias.  

 

 

  

 Devido a algumas incompatibilidades observadas pela fiscalização municipal durante 

a execução da obra, como por exemplo, a espessura da capa asfáltica não ter atingido 

a espessura mínima necessária conforme previsto em projeto, e ao afundamento da capa 

asfáltica no trecho da Avenida Paraná x Rua Alemanha e da Rua Alemanha, foi solicitado 

orientação ao Paranacidade de como proceder nestes casos. Inclusive o município 

encaminhou ao Paranacidade a solução proposta pela empresa como relação a 

espessura da capa asfáltica. 

 O Paranacidade então solicitou que a sua equipe técnica uma vistoria presencial na 

obra para verificar as incompatibilidades apresentadas e possibilidade da existência de 

outras. 
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 Após vistoria presencial realizada pela engenheira do Paranacidade, foi elaborado um 

Relatório de Vistoria Técnica e a Notificação Administrativa nº 016/2025. 

  

 No Relatório de Vistoria apresentado pela engenheira do Paranacidade, foram 

identificados os seguintes problemas: 

 

1. Afundamento da capa asfáltica 

 Presença de manifestação patológica conhecida como afundamento, caracterizada 

pela deformação da superfície do pavimento. Pode ser observado em diversos trechos da 

Avenida Paraná (fotos 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11), Avenida Paraná esquina com a Rua 

Alemanha (fotos 16 e 17) e Rua Alemanha (foto 22). 

 

2. Desagregação e desgaste prematuro na capa asfáltica 

 Diversas ocorrências de desgaste na capa asfáltica, em alguns pontos com o 

desprendimento de agregados. Pode ser observado em diversos trechos: Avenida Paraná 

(foto 10), Avenida Paraná esquina com a Rua Alemanha (fotos 14, 15 e 16), Rua Alemanha 

(fotos 19 e 20) e Rua Santa Catarina (fotos 23, 24 e 27). 

 

3. Capa asfáltica com acabamento não uniforme e homogêneo 

 Foram visualizados trechos em que o revestimento não está homogêneo e uniforme, 

apresentando marcas nas emendas e em diversos locais ao longo da capa, conforme 

pode ser verificado na Avenida Paraná (foto 13), Avenida Paraná esquina com a Rua 

Alemanha (fotos 14, 15 e 16) e Rua Santa Catarina (fotos 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 31, 32 e 

33). 

 

4. Corpos de prova com espessura inferior ao de projeto 

 Foi informado na Notificação 07/2024, formalizada pelo Município de Diamante do 

Norte em 10 de dezembro de 2024, que as amostras coletadas nos locais indicados pelo 

Município nas ruas Santa Catarina, Avenida Paraná e Rua Alemanha não apresentaram a 

espessura mínima indicada em projeto. 

 

5. Afundamento da base 

 Foi verificado afundamento da base em trechos recentemente executados nas ruas 

Santa Catarina (fotos 34, 35 e 36) e Rio de Janeiro (fotos 39 e 43). 

  

6. Obra sem a devida sinalização 

 Verificou-se uma boca de lobo em execução totalmente aberta sem a devida 

sinalização para impedir acidentes. Pode ser verificada na foto 38, tirada na Rua Itália. 
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 Na análise técnica presente no relatório foram identificadas inconformidades técnicas 

como erros na execução da obra, como por exemplo, falha na aplicação dos materiais; 

e controle de qualidade ineficiente. 

 

 Nas recomendações, a engenheira orienta que o município contrate empresa 

especializada para fazer uma auditoria em todo o serviço executado, sendo indispensável 

que essa (ou outra) empresa realize ENSAIOS LABORATORIAIS INDEPENDENTES, desde a 

regularização e compactação do subleito, sub-base, base de solo-cimento (resistência 

mínima à compressão conforme norma), imprimação, pintura de ligação, capa asfáltica, 

espessuras e resistência das peças de concreto (bocas de lobo, sarjetas, meio-fio e 

calçadas). 

 Após a realização da vistoria presencial na obra e da elaboração do Relatório de 

Vistoria Técnica, a engenheira encaminhou a Superintendência do Paranacidade o 

Relatório de Vistoria, a partir da qual foi emitida a Notificação Administrativa nº 016/2025. 

 

 Na Notificação Administrativa nº 016/2025 enviada ao município, foram recomendadas 

pelo Paranacidade que fosse tomadas as seguintes medidas: 

 

• Suspender o contrato de execução da obra com a empresa por tempo que 

entender necessário para concluir o processo; 

• Contratar uma empresa independente, especializada para auditar os serviços 

entregues, com realização de ensaios laboratoriais de controle tecnológico que forem 

necessários, com emissão de laudos conclusivos, acompanhados de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis. 

• Submeter os resultados a empresa executora para se manifestar dentro de prazos 

legais, e havendo possibilidades de correção, a empresa poderá apresentar projeto de 

recuperação ou reconstrução de trechos desconformes ao projeto licitado, desde que 

após análise seja aceita por técnicos do município e anuência do PARANACIDADE. 

• Caso haja a recusa ou não acordo de recuperação e reconstrução de trechos, 

recomenda se que o município aplique as penalidades contidas no contrato Nº 03/2024 

celebrado entre empresa e o município (Cláusula Décima Nona e Vigésima – Das 

penalidades e Da Aplicação das Penalidades)”.  
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 Desta forma, a fiscalização do município acatará as recomendações apresentadas 

pela Superintendência do Paranacidade. Seguirá da seguinte maneira: 

 

1) SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 A execução da obra ficará suspensa pelo período de 90 dias, para que seja contratada 

uma empresa para a realização dos ensaios laboratoriais de controle tecnológico que 

forem necessários, para auditar os serviços já executados. 

 Este prazo diz respeito ao tempo que o município levará para realizar o processo 

licitatório para contratação da empresa responsável para a realização dos ensaios, o 

tempo que a empresa vencedora poderá levar para realizar os ensaios e entregar os 

resultados ao município. Este tempo de suspensão pode variar (pode ser um período 

inferior), a depender dos prazos referentes ao processo licitatório e a realização dos ensaios 

e entregas dos resultados pela empresa a ser contratada. Mas poderá ser um período 

superior, a depender dos resultados dos ensaios, e caso necessário, as correções a serem 

realizadas. 

 

2) ANÁLISE DA EMPRESA A RESPEITO DO RESULTADO DOS ENSAIOS 

 

 Após a entrega dos resultados dos ensaios tecnológicos, estes serão submetidos a 

empresa executora para se manifestar dentro dos prazos legais. Caso os resultados não 

estejam de acordo com o previsto nas normas técnicas vigentes, e havendo a 

possibilidade de correção, a empresa poderá apresentar projeto de recuperação ou 

reconstrução de trechos desconformes ao projeto licitado, desde que após análise, seja 

aceita pela fiscalização do município, e anuência do PARANACIDADE.  

 

 

 Depois de cumpridas todas as etapas descritas acima, e feitas as correções necessárias, 

caso preciso, será retirada a suspensão do prazo de execução. Neste período, não 

poderão ser enviadas novas medições, conforme orientação do Paranacidade. 

 

 

 

Diamante do Norte – PR, 28 de abril de 2025. 
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA: 

• Município:  Diamante do Norte 

• Número do projeto:  31 - Lote 01 

• Objeto: Pavimentação de vias urbanas 

• Convênio:  435/2023 

• Contrato:  03/2024 

• Empresa Executora:  R. M. RIBAS - OBRAS E SERVICOS - EIRELI 

• Fiscalização:  Michel Borghi Ferraz Rodrigues 

• Data da Vistoria:  31/03/2025 

• Equipe da vistoria:  Valéria Mayumi Kushima Ramos 
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VIAS CONTEMPLADAS PELA VISTORIA: 

 
 

 

• Avenida Paraná 

• Avenida Rio de Janeiro 

• Rua Alemanha 

• Rua Itália 

• Rua Santa Catarina 
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OBJETIVO DA VISTORIA 

Realizar a inspeção visual da obra de pavimentação em execução, 

identificando possíveis problemas e irregularidades, avaliando a conformidade 

com o projeto executivo, qualidade do serviço executado, as especificações 

técnicas e as normas vigentes. Identificar em todos os trechos da obra pontos 

de deficiência, possíveis falhas executivas ou situações que indiquem a 

necessidade de atenção especial para que possa ser devidamente investigado 

e apuradas tecnicamente as características do serviço entregue. 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1. Afundamento da capa asfáltica. 

Presença de manifestação patológica conhecida como afundamento, 

caracterizada pela deformação da superfície do pavimento. Pode ser observado 

em diversos trechos da Avenida Paraná (fotos 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11), 

Avenida Paraná esquina com a Rua Alemanha (fotos 16 e 17) e Rua Alemanha 

(foto 22). 

 

2. Desagregação e desgaste prematuro na capa asfáltica. 

Diversas ocorrências de desgaste na capa asfáltica, em alguns pontos 

com o desprendimento de agregados. Pode ser observado em diversos trechos: 

Avenida Paraná (foto 10), Avenida Paraná esquina com a Rua Alemanha (fotos 

14, 15 e 16), Rua Alemanha (fotos 19 e 20) e Rua Santa Catarina (fotos 23, 24 

e 27). 

 

3. Capa asfáltica com acabamento não uniforme e homogêneo. 

Foram visualizados trechos em que o revestimento não está homogêneo 

e uniforme, apresentando marcas nas emendas e em diversos locais ao longo 

da capa, conforme pode ser verificado na Avenida Paraná (foto 13), Avenida 

Paraná esquina com a Rua Alemanha (fotos 14, 15 e 16) e Rua Santa Catarina 

(fotos 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 31, 32 e 33). 

 

4. Corpos de prova com espessura inferior ao de projeto. 

Foi informado na Notificação 07/2024, formalizada pelo Município de 

Diamante do Norte em 10 de dezembro de 2024, que as amostras coletadas nos 

locais indicados pelo Município nas ruas Santa Catarina, Avenida Paraná e Rua 

Alemanha não apresentaram a espessura mínima indicada em projeto. 

 

5. Afundamento da base. 

Foi verificado afundamento da base em trechos recentemente executados 

nas ruas Santa Catarina (fotos 34, 35 e 36) e Rio de Janeiro (fotos 39 e 43). 
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6. Obra sem a devida sinalização. 

Verificou-se uma boca de lobo em execução totalmente aberta sem a 

devida sinalização para impedir acidentes. Pode ser verificada na foto 38, tirada 

na Rua Itália. 
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ANÁLISE TÉCNICA 

Os problemas identificados indicam não conformidades graves com o 

projeto e as normas técnicas. Os principais fatores são: 

 

1. Erros na Execução da Obra: Falhas na aplicação dos materiais, uso de 

materiais inadequados ou deficiência na preparação da mistura 

betuminosa podem ser algumas das causas das manifestações 

patológicas encontradas em diversos trechos.  

 

2. Controle de Qualidade Ineficiente: Aparente incompatibilidade entre os 

resultados dos ensaios apresentados com as características visualmente 

identificadas na obra, bem como divergência nas espessuras entre as 

amostras apresentadas nos ensaios e os corpos-de-prova retirados a 

pedido do Município. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
FOTO 01 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 02 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 03 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 04 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 05 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 06 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 07 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 08 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 09 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 10 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Valeria Mayumi Kushima Ramos (08/04/2025 08:48:26). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025040808482696

16
3

Inserido ao protocolo 23.824.607-5 por: Vera Morais em: 11/04/2025 15:32. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: f8232ffcd4e9c517062f5568675f68f0.



                                                                                            

13 

 

 
FOTO 11 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 12 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 13 – AV. PARANÁ: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 14 – AV. PARANÁ x RUA ALEMANHA: Execução do revestimento em 

CBUQ. 
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FOTO 15 – AV. PARANÁ x RUA ALEMANHA: Execução do revestimento em 

CBUQ. 

 

 
FOTO 16 – AV. PARANÁ x RUA ALEMANHA: Execução do revestimento em 

CBUQ. 
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FOTO 17 – AV. PARANÁ x RUA ALEMANHA: Execução do revestimento em 

CBUQ. 

 

 
FOTO 18 – RUA ALEMANHA: Execução de revestimento em CBUQ. 
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FOTO 19 – RUA ALEMANHA: Execução de revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 20 – RUA ALEMANHA: Execução de revestimento em CBUQ. 
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FOTO 21 – RUA ALEMANHA: Execução de revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 22 – RUA ALEMANHA: Execução de revestimento em CBUQ. 

 

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Valeria Mayumi Kushima Ramos (08/04/2025 08:48:26). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025040808482696

22
3

Inserido ao protocolo 23.824.607-5 por: Vera Morais em: 11/04/2025 15:32. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: f8232ffcd4e9c517062f5568675f68f0.



                                                                                            

19 

 

 
FOTO 23 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 24 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 25 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 26 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 27 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 28 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 29 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 30 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 31 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 32 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 
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FOTO 33 – RUA SANTA CATARINA: Execução do revestimento em CBUQ. 

 

 
FOTO 34 – RUA SANTA CATARINA: Execução da base em solo-cimento. 
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FOTO 35 – RUA SANTA CATARINA: Execução da base em solo-cimento. 

 

 
FOTO 36 – RUA SANTA CATARINA: Execução da base em solo-cimento. 
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FOTO 37 – RUA SANTA CATARINA: Execução da base em solo-cimento. 

 

 
FOTO 38 – RUA ITÁLIA: Execução de boca de lobo. 
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FOTO 39 - AV. RIO DE JANEIRO: Execução da base em solo-cimento. 

 

 
FOTO 40 - AV. RIO DE JANEIRO: Execução da base em solo-cimento. 
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FOTO 41 - AV. RIO DE JANEIRO: Execução da base em solo-cimento. 

 

 
FOTO 42 - AV. RIO DE JANEIRO: Execução da base em solo-cimento. 
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FOTO 43 - AV. RIO DE JANEIRO: Execução da base em solo-cimento. 
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RECOMENDAÇÕES  

Recomendamos que o Município contrate empresa especializada para 

fazer uma auditoria em todo o serviço executado, sendo indispensável que essa 

(ou outra) empresa realize ENSAIOS LABORATORIAIS INDEPENDENTES, 

desde a regularização e compactação do subleito, sub-base, base de solo-

cimento (resistência mínima à compressão conforme norma), imprimação, 

pintura de ligação, capa asfáltica, espessuras e resistência das peças de 

concreto (bocas de lobo, sarjetas, meio-fio e calçadas). Enfim, todos os ensaios 

necessários para se certificar que os serviços prestados correspondem ao que 

foi contratado através dos processos licitatórios. 

Também se ressalta a importância da fiscalização e do registro fotográfico 

de todos os serviços ao longo da obra, para assegurar que os projetos e demais 

documentos sejam executados adequadamente e em conformidade com as 

especificações. 

Após os devidos ensaios e suas análises, o município poderá chegar a 

uma conclusão mais fundamentada das medidas cabíveis. 
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CONCLUSÃO 

Diante dos apontamentos, ressalta-se que os problemas identificados 

comprometem a qualidade e durabilidade do pavimento como um todo. 

Recomenda-se a imediata verificação técnica por meio de ensaios e 

posteriormente determinação das ações corretivas indicadas para minimizar os 

impactos e garantir a funcionalidade e durabilidade da pavimentação das vias. 

 

 

Responsável pela Elaboração do Relatório: 

Valéria Mayumi Kushima Ramos – Engenheira Civil 
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