



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

Diamante do Norte/PR, 02 de setembro de 2025.

Ofício nº 97/2025 – S.P.E.

Assunto: Informações a respeito das obras de Pavimentação em CBUQ

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

A Administração Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, CNPJ nº 76.972.082/0001-06, através de seu representante legal, o prefeito Eliel dos Santos Correa, vem por meio deste, prestar informações a respeito da obra de pavimentação em CBUQ.

O município precisou realizar a paralisação da obra, para levantamento de possíveis irregularidades em sua execução.

A pedido da fiscalização do município, foi encaminhado o ofício ao Paranacidade, solicitando orientação referente a algumas incompatibilidades observadas durante a execução da obra, como por exemplo, a espessura da capa asfáltica não ter atingido a espessura mínima necessária conforme previsto em projeto, e ao afundamento da capa asfáltica no trecho da Avenida Paraná x Rua Alemanha e da Rua Alemanha. O Paranacidade então solicitou que a sua equipe técnica realizasse uma vistoria presencial na obra para verificar as incompatibilidades apresentadas e possibilidade da existência de outras. Após vistoria presencial realizada pela engenheira do Paranacidade, a mesma elaborou um Relatório de Vistoria Técnica e o Paranacidade elaborou uma Notificação Administrativa ao município.

Nas recomendações da fiscalização do Paranacidade, a engenheira orientou que o município contratasse uma empresa especializada para fazer uma auditoria em todo o serviço executado, realizando ensaios de laboratório.

Desta forma, o município realizou o processo licitatório para contratação de uma empresa especializada para realização de ensaios laboratoriais, para conferência dos serviços executados. A empresa vencedora da licitação já fez a retirada das amostras, e já apresentou os resultados dos ensaios ao município, que confirmaram as irregularidades, como espessura inferior da capa asfáltica nos trechos já pavimentados.

Com os resultados, o município notificou a empresa responsável pela execução das obras a respeito das irregularidades, para que prestasse os esclarecimentos necessários, e apresentar as medidas a serem adotadas, para correção dos problemas encontrados.

A empresa responsável pela execução da obra respondeu a notificação do município na sexta-feira, 22 de agosto, prestando os esclarecimentos e possíveis medidas a serem adotadas.



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

O município então encaminhou essa documentação para a empresa responsável pelos ensaios, para que opinasse a respeito das medidas descritas pela executora da obra.

O município aguarda o retorno desse parecer da empresa, para poder tomar a decisão final a respeito das correções a serem feitas, e encaminhar ao Paranacidade para que tome conhecimento da situação, e aprove as correções que serão realizadas.

Somente após a aprovação do Paranacidade, as obras serão retomadas.

Tão logo essa tramitação junto ao Paranacidade seja concluída, informaremos a Câmara Municipal.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal